



**REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE**

**Risposta all'Interrogazione Orale n. 37 del 31.08.2015, "In merito alla necessità di ripristino della viabilità sulla strada statale 223 ed alle prospettive di sviluppo della Strada di Grande Comunicazione E-78 Grosseto-Siena-Arezzo-Fano", dei Consiglieri Marras, Bezzini, Scaramelli.**

***1. Quali sono le azioni che la Regione può intraprendere affinché gli interventi di consolidamento della Galleria "Casal di Pari" ed il conseguente ripristino della normale viabilità sulla strada statale 223 avvengano in tempi decisamente inferiori a quelli annunciati da Anas S.p.A. al fine di evitare gravissimi ed ingenti danni al tessuto economico di tutta l'area sud della Toscana sia interna che costiera.***

Con l'Ordinanza n. 84 del 2015 il Dirigente del Compartimento della viabilità per la Toscana dell'ANAS ha disposto l'interdizione alla circolazione stradale sulla Strada Statale 223 "di Paganico" nel tratto della galleria Casal di Pari (circa 1600 m.) attivando la deviazione obbligatoria sia in direzione Siena che in direzione Grosseto. La disposizione terminerà, salvo proroghe, alle ore 18 del 24 novembre 2015.

Da quanto comunicato dal Compartimento ANAS di Firenze la galleria "Casal di Pari" è stata chiusa al transito dai tecnici ANAS nella notte del 20 agosto 2015, data in cui sono state rilevate alcune lesioni della calotta.

A seguito di sopralluogo, alla presenza di tecnici esperti del settore ANAS ha convenuto di procedere tempestivamente ad una idro-demolizione a bassa pressione della superficie interna della galleria, per l'intera lunghezza di circa 1500 m, al fine di operare un disaggio ed asportare i primi centimetri di calcestruzzo superficiale.

Ultimate tali lavorazioni ANAS procederà ad un ulteriore sopralluogo per definire la migliore metodologia di messa in sicurezza della galleria esistente nei vari tratti, sia del tipo con rete, chiodatura e *spritz* beton o con centine rinforzate, al fine di riaprire al traffico la galleria prima possibile (2-3 mesi).

L'ordinanza di chiusura della galleria Casal di Pari ha validità fino al 24/11/2015 e solo la definizione della soluzione progettuale del consolidamento della galleria stabilirà un eventuale variazione del termine stimato.

Il traffico leggero è stato deviato su viabilità del comune di Civitella Paganico mentre il traffico pesante su altra viabilità ANAS e Provinciale.

A seguito delle intense piogge del 24 e 25 agosto, è stata chiusa al transito la strada comunale di Foravento con conseguente necessità di installare un senso unico alternato regolato da semafori e movieri sulla strada comunale in località Leccio; situazione quest'ultima che sicuramente ha reso la deviazione per i veicoli leggeri meno agevole.

I lavori di sistemazione della strada di Foravento sono in corso e prevedono l'allargamento a monte della strada con opere di consolidamento della scarpata.

Tali lavori consentiranno la riapertura della tratta in sicurezza e consentiranno di eliminare il senso unico alternato di cui sopra. I lavori saranno successivamente completati ad opera del Comune di Civitella Paganico.

In data 28/08/2015 si è tenuta una riunione presso la prefettura di Grosseto, alla quale ha partecipato il Capo Compartimento ANAS di Firenze e tutti i soggetti coinvolti, organi di polizia, amministrazioni provinciali e comunali e ASL al fine di dare informativa in ordine alla tempistica delle deviazioni in atto.

La Regione Toscana si è fin da subito rapportata, sia a livello tecnico sia a livello politico, con i vertici di ANAS per approntare le soluzioni di massima mitigazione del disagio nel brevissimo periodo e per ridurre al minimo i tempi dei lavori di consolidamento, con l'obiettivo di anticipare i tempi di riapertura al traffico della galleria, sia per i mezzi leggeri che per i mezzi pesanti, rispetto alle prudenziali stime fornite dalla stessa ANAS.

***2. se tramite Anas S.p.A. è possibile conoscere i tempi di completamento per la parte della strada statale 223 su cui attualmente insistono i lavori nonché quelli di attivazione dei due lotti recentemente finanziati con l'approvazione da parte del Cipe del Contratto di Programma 2015;***

In base alle informazioni di ANAS, l'ultimazione dei lavori principali sulla S.S. 223 (lavori di adeguamento a 4 corsie tra i km 30+040 e il km 41+600 del maxi lotto 5, 6, 7 e 8), è prevista per luglio del 2016, ma allo stato attuale i lavori della nuova canna della galleria "Casal di Pari" sono sospesi fino al consolidamento della canna esistente.

Al momento risultano scavati 948 metri lineari di galleria (ml 580 lato Grosseto e ml 368 lato Siena) e ne restano da scavare 570.

Nel complesso lo stato di avanzamento dei lavori è intorno al 75%.

Per quanto riguarda i lavori dei lotti 4 e 9, recentemente finanziati nel Contratto di Programma Pluriennale Anas approvato dal CIPE il 6 agosto 2015, i progetti definitivi, secondo indicazioni fornite dalla stessa ANAS alla fine di agosto, saranno trasmessi entro il mese di settembre al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'approvazione e, successivamente, saranno inviati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per sottoporli al CIPE per la definitiva approvazione ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006).

Firenze, 8/09/2015

Per la Giunta Regionale  
Vincenzo Ceccarelli